

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Digital Q.PM



ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПОМОГАЕТ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ДОСТИГАТЬ ЗАДАННЫХ ЦЕЛЕЙ. ВЫСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ БИЗНЕСА ЭФФЕКТИВНЫМ, УПОРЯДОЧЕННЫМ И ПОНЯТНЫМ



**ПРОСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
– ОТ ИНИЦИАЦИИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ**



**АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ,
ПРОГРАММ И ПОРТФЕЛЕЙ
ПРОЕКТОВ**



**РЕАЛИЗОВАНА С УЧЕТОМ
СТАНДАРТОВ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ГОСТ, РМВОК, AGILE) И
СОБСТВЕННОГО ОПЫТА «ДИАСОФТ»**

ПЛАТФОРМА DIGITAL Q.PM


ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЛАТФОРМА



Управление портфелями, программами проектов и отдельными проектами



Ресурсное планирование
Планирование проектов с учетом доступности ресурсов



Управление проектными обязательствами
Выявление и фиксация обязательств проекта.
Назначение ответственных и контроль исполнения в срок



Рабочее пространство
Личный кабинет для Заказчика, руководителя портфеля, менеджера проекта для ускорения и упрощения взаимодействия



Бюджетирование проектов
Учет доходов и расходов по проекту
График поступления платежей



Мониторинг
Получение статуса проекта
в режиме реального времени



Управление задачами проекта
Постановка задач проекта исполнителям
Контроль сроков и качества решаемых задач проекта



Управление мероприятиями
Удобное составление плана мероприятий

ЦИФРЫ

РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ

с **2023** года
платформа работает
в промышленной
эксплуатации

30 + лет
экспертизы
в ведении IT-проектов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

до **50** %
сокращается количество
просрочек по проекту

в **1,5** раза
увеличит ресурсы
менеджеров для
управления проектами

МОНИТОРИНГ

2 клика
для получения актуального
статуса проекта



АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ



В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

- Открытая, надежная, масштабируемая и событийно управляемая микросервисная архитектура
- Разработка приложений (Packaged Business Capabilities, PBC *) и входящих в них сервисов ведется одной командой один раз для всех каналов
- Разработка PBC при помощи технологических low-code-платформ, входящих в экосистему цифровой трансформации
- Технологические платформы и каналы не содержат продуктовой логики
- Стандартизированный технологический стек с ориентацией на ПО с открытым исходным кодом (Open Source) и российские компоненты



ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

- Омниканальная процессно-ориентированная среда взаимодействия с пользователем
- Единая логика представления пользовательского интерфейса (UX/UI) во всех каналах
- Единая система идентификации пользователей во всех каналах
- Управление на уровне пользователя набором функций в каждом канале
- Роботизация
- Каждая платформа развития бизнеса состоит из набора PBC, закрывающего все потребности одной группы заказчиков

БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ



Реализация проектов



Бюджетирование проектов



Управление мероприятиями



Ресурсное планирование



Дашборд проектов



Управление задачами

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА





СОСТАВ РЕШЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

Продукт предназначен для автоматизации процессов проектного управления и обеспечения эффективной и прозрачной работы над полным циклом проекта



Календарное и сетевое планирование.
Диаграмма Ганта



Настраиваемый жизненный цикл для каждого типа проекта



Автоматизированный процесс управления проектами, который помогает менеджеру не пропустить обязательные шаги в проекте



Управление рисками



Кабинет сотрудника (заказчика, руководителя портфеля, менеджера проекта и т. д.)



Возможность использования шаблонов проектов

УЧЕТ БЮДЖЕТА ПО ПОРТФЕЛЮ, ПРОГРАММЕ ПРОЕКТОВ И ОТДЕЛЬНОГО ПРОЕКТА:

-  Учет доходов и расходов
-  Графики платежей
-  Целевой, прогнозный и фактический бюджет
-  Автоматический расчет статей и показателей
-  Интеграция с внешними системами

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

Продукт предназначен для определения стоимости работ и формирования бюджета проекта, который фиксирует когда, сколько и на что будут выделены деньги

УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ

- ✓ Фиксация команды проекта
- ✓ Единое понимание ролей и их ответственности в проекте
- ✓ Создание комитетов и рабочих групп
- ✓ Формирование расписания рабочих групп
- ✓ Контроль исполнения поручений
- ✓ Создание схемы эскалаций
- ✓ Ведение учета эскалаций по проекту
- ✓ Планирование встреч
- ✓ Согласование протоколов встреч
- ✓ Фиксация и контроль протоколов

РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Ресурсное планирование проектов позволяет получить точные сведения о плановой себестоимости и трудозатратах проекта



Планирование сроков проекта с учетом доступности ресурсов на предприятии



Получение точных сведений о плановой себестоимости и трудозатратах проекта



Бронирование ресурсов конкретного сотрудника или подразделения целиком



Исключение конфликтов между проектами в потребности одного и того же ресурса



Оценка потребности организации в ресурсах в разрезе подразделений и ролей на длительный срок



Классификация задач



Управление жизненным циклом задач
с помощью бизнес-процессов



Учет плановых и фактических трудозатрат



Работа команд в спринтах



Получение аналитических данных
по результатам завершенных спринтов

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ

Регистрация и ведение связанных задач, движение по этапам жизненного цикла и оценка трудоемкости задач с помощью нормативов, работа в спринтах по SCRUM, реализация и контроль SLA производственных процессов




КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДАШБОРДЫ ПРОЕКТОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОСТРОЕНЫ ПО ПРИНЦИПУ ОТ ОБЩЕГО
К ЧАСТНОМУ. С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОСМОТРА ДЕТАЛИЗАЦИИ
ПО КОНКРЕТНОМУ ПРОЕКТУ



НАБОР ДАШБОРДОВ:

- проекты организации
- здоровье проектов
- сроки проекта
- попадание в рентабельность
- финансовые показатели проектов
- вехи портфеля проектов
- монитор проектных обязательств



УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

- Группировка проектов в портфели и программы
- Отсутствуют ограничения по вхождению портфелей в портфель
- Автоматическое построение плана портфеля
- Внешние предшественники которые помогут выстроить зависимости между проектами внутри портфеля, на уровне вех, этапов или конечных задач
- Удобные дашборды для получения статуса по портфелю



ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ ПРОДУКТОВ И ПЛАТФОРМЫ

МИГРАЦИЯ ДАННЫХ
(ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ, БЮДЖЕТЫ)



МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПРОЕКТ

- Платформа позволяет учесть особенности вашей методологии ведения проектов
- Адаптация бизнес-процесса жизненного цикла проекта под конкретного заказчика
- Возможность заведения шаблонов проектов с типовыми планами работ



РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ ПО ЧАСТЯМ

- Непрерывный контроль за исполнением проекта в открытом совместном пространстве
- Заказчик и исполнитель видят единую картину проекта



ПРИМЕНЯЕМ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

- Платформа позволяет вести проекты, применяя разные подходы: Водопад, SCRUM, гибридная методология, метод критического пути и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ DIGITAL Q.PM ДЛЯ БИЗНЕСА



**ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
СОКРАЩЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ
НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ**



**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СРОКАМ
И БЮДЖЕТАМ ПРОЕКТОВ**



**СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ
НА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ПО ПРОЕКТАМ**



**ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ**

СПАСИБО

Россия, 127018, Москва
ул. Полковая, д. 3, стр. 14
Т: +7 (495) 780 7575; 789 9339
info@diasoft.ru, www.diasoft.ru

